



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

03.09.2010 № 985-ОД
Южно-Сахалинск

Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», на основании плана-графика мероприятий федерального уровня введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области (прилагается).
2. Утвердить состав координационного совета по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях области (прилагается).
3. Утвердить положение о координационном совете по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области (прилагается).

4. Отделу дошкольного, общего и специального (коррекционного) образования:

4.1. Обеспечить поэтапное введение и реализацию ФГОС НОО во всех общеобразовательных учреждениях области с 01 сентября 2011 года.

4.2. Организовать работу методических (апробационных) площадок по введению и реализации ФГОС НОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гимназия № 1 им.А.С.Пушкина, Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска, средних общеобразовательных школах № 3, 9, 32. Южно-Сахалинска, начальной общеобразовательной школе № 7 г. Южно-Сахалинска, средних общеобразовательных школах № 9 г.Холмска.

4.3. Обеспечить информирование общественности через средства массовой информации о действиях и процедурах введения реализации ФГОС НОО.

5. Отделу планирования и финансирования (Пивень Г.В.) внести изменения в методику расчёта нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ, с учётом перехода на ФГОС НОО в срок до 01 декабря 2010 года.

6. Сахалинскому областному институту переподготовки и повышения квалификации (далее – СОИПиГКК) (Шевченко А.Н.):

6.1. Организовать повышение квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений области, сотрудников и руководителей муниципальных методических служб по вопросам введения и реализации ФГОС НОО.

6.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС НОО в методических (апробационных) площадок общеобразовательных учреждений области.

6.3. Разработать методические рекомендации об особенностях введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях области по итогам работы методических (апробационных) площадок до 30 июля 2011 года.

6.4. Разработать модель экспертного листа для проведения анализа готовности общеобразовательного учреждения к реализации основной общеобразовательной программы ФГОС НОО.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:

7.1. Разработать планы-графики мероприятий муниципального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО до 25 сентября 2010 года.

7.2. Провести анализ готовности общеобразовательных учреждений к реализации основной образовательной программы начального общего образования до 30 мая 2011 года.

7.3. Обеспечить:

- создание необходимых условий для введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.

- координацию работ по нормативно-правовому, организационному, кадровому, методическому, информационному сопровождению введения ФГОС НОО.

- эффективный контроль, в том числе общественный, за введением ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях.

8. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, г. Южно-Сахалинска (Тарасенко И.М.), Холмского городского округа (Герман Ф.А.):

8.1. Организовать работу по введению ФГОС НОО в методических (апробационных) площадках с 01 сентября 2010 года.

8.2. Обеспечить финансирование внеурочной деятельности учащихся в соответствии с базисным учебным планом начального общего образования в методических (апробационных) площадках с 01 сентября 2010 года в пределах, выделенных на 2010 год бюджетных ассигнований.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Сахалинской области Н.А.Мурашову.

Министр образования
Сахалинской области



Е.А.Сафонов

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства образования
 Сахалинской области
 от 03.09.2010 № 985-ОД

План-график мероприятий

по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области

Направления деятельности	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО	Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования	март 2010 г.	Захарова Т.В.
	Утверждение плана-графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области	август 2010 г.	
	Подготовка методического письма по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требованиями ФГОС НОО	январь 2011 г.	
	Подготовка приказа о введении ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области	август 2010 г.	
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО	Определение модели финансирования внеурочной деятельности учащихся для внесения изменения в методику финансирования	ноябрь 2010 г.	Пивень Г.В.

	Внесение изменений в Методику расчета нормативов подушевого финансирования для определения субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований для реализации основных общеобразовательных программ	декабрь 2010 г.	
	Осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО	май 2011 г.	Пивень Г.В.
	Разработка методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам финансово-экономического обеспечения перевода на ФГОС НОО	февраль 2001 г.	Шевченко А.Н.
Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО	Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, создание координационного совета	август 2010 г.	Захарова Т.В.
	Подготовка и проведение «кустовых» совещаний для руководителей и специалистов органов управления, муниципальных координаторов	ноябрь 2010 г., март 2011 г.	Шевченко А.Н. Захарова Т.В.
	Определение региональных методических (апробационных) площадок по введению ФГОС НОО	май 2010 г.	Шевченко А.Н. Тарасенко И.М. Герман Ф.А.
	Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС НОО в методических (апробационных) общеобразовательных учреждениях области.	сентябрь 2010 г. – май 2011 г.	Шевченко А.Н.

	Мониторинг деятельности методических (апробационных) площадок по введению ФГОС НОО	сентябрь 2010 г. – май 2011 г.	Шевченко А.Н.
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся	сентябрь 2011-2014 гг.	Власова Л.Е.
	Анализ и выявление наиболее эффективных муниципальных моделей введения ФГОС НОО	май 2011 г.	Шевченко А.Н.
	Подготовка методических рекомендаций для руководителей и специалистов органов управления образованием, общеобразовательных учреждений по введению ФГОС НОО	июнь-июль 2011 г.	Шевченко А.Н.
	Анализ готовности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, учреждений к введению и реализации ФГОС НОО	май-июль 2011 г.	Шевченко А.Н. Захарова Т.В.
	Проведение конференций по проблемам и результатам введения ФГОС НОО	ежегодно	Шевченко А.Н.
	Подготовка методических рекомендаций с учётом национально-региональных особенностей в условиях введения ФГОС НОО	июнь 2011 г.	Шевченко А.Н.
	Разработка нормативной базы для создания центров компетенций и центров трансфера технологий	сентябрь 2011-2014 гг.	Шевченко А.Н.
	Подготовка рекомендаций о взаимодействии учреждений общего и дополнительного образования детей по обеспечению организации внеурочной деятельности и учёта вне-	март 2011 г.	Шевченко А.Н.

	учебных достижений обучающихся		
Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО	Разработка и реализация программ повышения квалификации и модульных курсов по введению и реализации ФГОС НОО в области и использование командно-сетевой, индивидуально-сетевой и каскадной моделей повышения квалификации педагогических кадров	2010-2015 гг.	Шевченко А.Н.
	Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по введению ФГОС НОО в муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, и общеобразовательных учреждениях	2010-2014 гг.	Шевченко А.Н.
	Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений, руководителей и специалистов муниципальных методических служб к введению ФГОС НОО	ежегодно	Шевченко А.Н.
	Диссеминация инновационного, управленческого и педагогического опыта	ежегодно	Шевченко А.Н.
	Супервизия работы муниципальных методических служб	ежегодно	Шевченко А.Н.
	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО	Разработка и утверждение требований к минимальному оснащению образовательной среды в части условий реализации основной образовательной программы	февраль 2011 г.
Проведение мониторинга условий реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях области		март-апрель 2011 г.	Шевченко А.Н. Захарова Т.В.

	Разработка программы оснащения общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями с учётом софинансирования с органами местного самоуправления	апрель-июнь 2011 г.	Шевченко А.Н. Власова Л.Е.
	Разработка методических рекомендаций по материально-техническому оснащению внеурочной деятельности	май 2011 г.	Шевченко А.Н.
Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО	Информирование общественности через региональные средства информации о подготовке и порядке введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях области	2010 – 2011 гг.	Пархолуп Т.И.
	Создание эффективной системы справочно-методической, нормативной поддержки и сопровождения процесса введения ФГОС НОО	постоянно	Пархолуп Т.И. Захарова Т.В. Шевченко А.Н.
	Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте министерства образования Сахалинской области и СОИПиПКК	постоянно	Шевченко А.Н. Пархолуп Т.И.
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС НОО	постоянно	Захарова Т.В. Шевченко А.Н.
	Организация и формирование сетевого сообщества руководителей общеобразовательных учреждений и учителей, внедряющих ФГОС НОО	2011-2014 гг.	Шевченко А.Н. Захарова Т.В.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Сахалинской области
от _____ № _____

СОСТАВ

координационного совета по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях области

- | | |
|----------------------------------|---|
| Мурашова
Наталья Антоновна | - первый заместитель министра образования Сахалинской области, председатель Совета |
| Захарова
Татьяна Викторовна | - начальник отдела дошкольного, общего и специального (коррекционного) образования министерства образования Сахалинской области, заместитель председателя |
| Шевченко
Андрей Николаевич | - ректор Сахалинского областного института переподготовки и повышения квалификации кадров |
| Пивень
Галина Витальевна | - начальник отдела планирования и финансирования министерства образования Сахалинской области |
| Щеглов
Виктор Владиславович | - проректор Сахалинского областного института переподготовки и повышения квалификации кадров |
| Романова
Марина Александровна | - директор института педагогики Сахалинского государственного университета (по согласованию) |
| Карпова
Наталья Юрьевна | - советник министерства образования Сахалинской области, секретарь Совета |
| Белоглазова
Вера Николаевна | - заместитель начальника департамента образования администрации г. Южно-Сахалинска |
| Смаглюк
Людмила Валерьевна | - заместитель начальника управления образования Холмского городского округа |

Федорова
Елена Антоновна

- директор МОУ Гимназии № 1 им.
А.С.Пушкина г.Южно-Сахалинска

Чиркова
Наталья Александровна

- директор МОУ СОШ № 9 г.Холмска

Герасимович
Инна Николаевна

- директор МОУ НОШ № 7 г.Южно-Сахалинска

Бетнарская
Светлана Федоровна

- директор МОУ СОШ № 32 г.Южно-
Сахалинска

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования
Сахалинской области
от _____ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о координационном совете по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях Сахалинской области

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по вопросам организации введения и реализации федеральных государственных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях области (далее – Совет) создаётся при министерстве образования Сахалинской области для обеспечения согласованных действий в решении проблемных вопросов в организации введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) в общеобразовательных учреждениях области.

1.2. Совет создаётся на период введения и реализации ФГОС.

1.3. Состав совета формируется из представителей министерства образования области, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных учреждений других ведомств по согласованию.

2. Функции Совета

2.1. Основными направления деятельности Совета являются:

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введения и реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях области;
- подготовка предложений по координации деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, в решении актуальных проблем введения и реализации ФГОС, формирование региональной и муниципальных рабочих групп по организации введения и реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях области;

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, областную нормативно-правовую базу по вопросам, касающимся обеспечения введения и реализации требований ФГОС;
- мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механизмов введения ФГОС (на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения);
- мониторинг и рекомендации по разработке и использованию дополнительных профессиональных образовательных программ и моделей подготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС;
- заслушивание СОИПиПКК, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, региональной и муниципальных рабочих групп о ходе введения и реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях области и внесение корректив в его организацию и содержание;
- информирование Министерства образования и науки Российской Федерации, заинтересованных организаций, общественности о результатах деятельности Совета;
- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по вопросам введения ФГОС.
- мониторинг работы муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по решению вопросов организации введения и реализации ФГОС в общеобразовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы общего образования.

3. Порядок работы Совета

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание Совета считается правомочным при условии присутствия не менее 2/3 списочного состава членов Совета.

3.3. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета.

3.4. Заседания Совета являются открытыми.

3.5. Решения Совета принимаются большинством голосов и оформляются протоколами, носят рекомендательный характер и учитываются в работе всех общеобразовательных учреждений области по организации введения ФГОС.

3.6. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.

4. Заключительные положения

4.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом дошкольного, общего и специального (коррекционного) образования министерства образования Сахалинской области и Сахалинским областным институтом переподготовки и повышения квалификации кадров.

4.2. Деятельность Совета прекращается по решению министерства образования области по окончании введения ФГОС.